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Entscheidung uber die Prioritaten
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Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu
X TOP 4 der Sitzung der Verkehrskommission am 04.12.2017
] TOP der Sitzung der Strukturkommission am

X TOP 11 der Sitzung des Regionalrates am 18.12.2017

Beschlussvorschlag

fiir die Verkehrskommission:
X Zustimmung [l Kenntnisnahme
(zu Anlage 1, Rang 1 —10)

fir die Strukturkommission:
[] Zustimmung [] Kenntnisnahme

fir den Regionalrat:
X Zustimmung [ ]  Kenntnisnahme
(zu Anlage 1, Rang 1 — 10)




Sachverhaltsdarstellung

Ausgangslage

Im Haushalt des Landes NRW werden die jahrlich zur Verfugung stehenden Finanz-
mittel fur die Baumalnahmen des Programms ,,Um- und Ausbau von Landesstralen
bis 3 Mio. € Gesamtkosten® (Titel 777 12 - UA lla) festgelegt.

Fur das laufende Jahr 2017 stehen landesweit 7,0 Mio. € zur Verfligung.

Die Mittelverteilung auf die Regierungsbezirke bzw. die Regionen erfolgt Uber einen
Verteilungsschlissel (Miinsterland-Quote: 15 %) anhand der Kriterien Stra3enlan-
ge, Gebietsflache, Bevdlkerung und Verkehrsbelastung. Somit kbnnen im _Munster-
land bis zu 1,05 Mio. € verausgabt werden

Sachstand zum laufenden Programm 2017 (gem. Regionalratsbeschluss vom
12.12.2016; Sitzungsvorlage 48/2016)

e Die "L 604 westlich Bocholt, Ausbau und Erneuerung Brucke "Bocholter Aa",
Rang 1 des o.a. Priorisierungsbeschlusses entfallt, da die MalRnahme in
2017/2018 umgesetzt wird.

e Die "L 851 Drensteinfurt-Sendenhorst I. BA", Rang 2 des o.a. Priorisierungs-
beschlusses entfallt, da die Mallnahme in 2017/2018 umgesetzt wird.

Ein Entwurf zum Haushaltsplan des Landes fur 2018 liegt noch nicht vor. Die Bera-
tungen und Verabschiedung des Landeshaushalts bleiben abzuwarten.

Hieraus sind neben den in 2018 neu zu beginnenden Vorhaben auch die ggf. beste-
henden Verpflichtungen aus den laufenden und bereits fertig gestellten Malinahmen
(Restabwicklung) zu finanzieren.

Die voraussichtliche Hohe der bestehenden Verpflichtungen fur das Folgejahr wird
seitens des Landesbetriebs Strallenbau NRW zeitnah ermittelt und in der Sitzung
erganzend mitgeteilt.

Unter der Voraussetzung, dass fur 2018 landesweit erneut 7,0 Mio. € zur Verfiigung
stehen, kdnnen im Munsterland somit bis zu 1,05 Mio. € verausgabt werden.

Jedenfalls legen die Regionalrate gem. § 9 Abs. 4 LPIG die jahrlichen Prioritaten flr
den "Um- und Ausbau von Landesstra’en bis 3 Mio. € Gesamtkosten" der Region
fest. Es durfen keine MalRnahmen finanziert werden, denen das Landesverkehrsmi-
nisterium im Einzelfall widersprochen hat.



Prioritatsbewertung und —darstellung zum Programm 2018

Entsprechend dem seit Jahren landesweit praktizierten Bewertungskonzept sind alle
fur das Programm gemeldeten Mallhahmen im Sinne einer regionalen Reihung be-
wertet worden. Dabei wurden die letztjahrigen Bewertungen eingehend uberprift und
- soweit erforderlich — aktualisiert. Ausschlaggebend hierflr sind u.a. Veranderungen
bei der Unfallsituation oder bei den Strallenzustanden.

Aus der Anlage 1 ergibt sich nunmehr der Priorisierungsvorschlag fur das Jahr 2018.
Dabei werden zunachst die Prioritatenplatze 1 bis 30 aufgelistet. Neben der Darstel-
lung der Rangziffer und des Prioritatswertes fur das Jahr 2018 werden die Rangziffer
und der Prioritatswert fur das Jahr 2017 vergleichend gegenlbergestellt und die Ab-
weichungen hinsichtlich der Prioritatenreihung begrindet.

Gemal dem Regionalratsbeschluss vom 06.09.2004 soll sich die jeweilige Priorisie-
rungsentscheidung auf die Platze 1 bis 10 beschranken.

In der Anlage 2 sind alle weiteren, einer Bewertung unterzogenen Malinahmen
nachrichtlich nach aufsteigenden Stralennummern dargestellt. Sofern eine Mal3-
nahme aufgrund des letztjahrigen Prioritatenbeschlusses noch mit einer Rangziffer
belegt war, ist diese auch in der Liste angegeben.

Zur Beschlussfassung steht mit dieser Vorlage die Anlage 1 mit den MaRnah-
men 1 bis 10 an: ,,Vorschlag zum Jahresbauprogramm 2018 fiir den Um- und
Ausbau von LandesstraBen bis 3 Mio. € Gesamtkosten* (zum Titel 777 12 - UA
lla).




Priorisierung der MaBRnahmen fir 2018:
Um- und Ausbau von LandesstraBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regdionalrat Minster

Anlage 1

od

2 4

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

Rang L 594 Horstel- Ibbenbiiren, 1.BA Horstel - KVP K6, Ausbau 07-0672 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Ibbenbiren Sonstige fachliche Belange: mittel
2018 2017 |Kreis: Kreis Steinfurt Umleitungsstrecke A 30
Gesamtkosten: 0,639 Mio EUR Bemerkung: Birgerradweg in 2009 realisiert
1 3 Stand: Vorentwurf in Arbeit (AN4/St.1,896-St.2,927)
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,07 2,07
Rang L 506 ostlich Billerbeck (BU - K 13) 03-05417 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auRerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Billerbeck Sonstige fachliche Belange: mittel
2018 2017 |Kreis: Kreis Coesfeld - Schulwegsicherung, L = 0,9 km
. . - Hohes FulRganger- und Radfahreraufkommen zur Freilichtbihne Billerbeck
Gesamtkosten: 1,150 Mio EUR Wegen der hohen Bedeutung wurde auf einem Teilstiick (250 m) der Bau eines
2 4 Stand: Vorentwurf in Arbeit Rad-/Gehweges unter Kostenbeteiligung der St. Billerbeck vorgezogen.
StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,10 2,10
Rang L 590 Horstel/Riesenbeck K70 - Riesenbeck, Ausbau u. Radweg 07-1137 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (aullerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Horstel Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017  |Kreis: Kreis Steinfurt Liickenschluss mit Radweg an der K 70;
Gesamtkosten: 1,730 Mio EUR
3 5 Stand: Vorentwurf in Arbeit
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,11 2,11

Landesbetrieb StralRenbau NRW
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:

Um- und Ausbau von LandesstraRen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Minster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auRerorts)

Rang L 793 Miinster - Wolbeck, Busspur; 8/1,000-8/2,887 und Radweg
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Muinster Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017 [Kreis: Miinster (Stadt) keine andere sozial sichere Radwegverbindung zwischen Miinster und Wolbeck;
. . StraBenzustand (Gebrauchsverhalten) des Betonseitenstreifens insb. fiir
Gesamtkosten: 2,750 Mio EUR Radverkehr zunehmend unkomfortabel.
4 6 Stand: Vorentwurf in Arbeit

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,13 2,13
Rang L 851 Drensteinfurt-Sendenhorst Il. BA; 1/4,1-1/6,3 07-0947 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Sendenhorst Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017  |Kreis: Kreis Warendorf Nach Realisierung des 1. BA (Rang 2 - Projekt: 07-0946) ist zeitnahe Fortsetzung
Gesamtkosten: 1,060 Mio EUR erforderlich
Stand: Vorentwurf in Arbeit
5 7

StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,13 2,13
Rang L 792 Ennigerloh - Oelde, 2.BA Ostababschnitt, Ausbau mit Radweg 07-0323 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (aulRerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Oelde Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017 |Kreis: Kreis Warendorf héhenbeschranktes DB-Bauwerk vorab als punktuelle MaRnahme umsetzen
Gesamtkosten: 2,524 Mio EUR
Stand: Vorentwurf in Arbeit
6 8

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

2,14 2,14

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

Landesbetrieb StralRenbau NRW

Seite 2 von 10

Druck: 12.10.2017




Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:

Um- und Ausbau von LandesstraRen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Minster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

07-0732 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen

Rang L 501 Ibbenbiiren - Lotte, Umbau Knotenpunkt (L501/L796)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Ibbenbiren Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 |Kreis: Kreis Steinfurt
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR (AN 21-AN 22)
Stand: ohne Planungsbeginn
7 9 9s0ed

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,17 2,17
Rang L 560 oOstl. Vreden, Umgestaltung Einmiindung K 63 / L 560 03-0450 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Vreden Sonstige fachliche Belange: hoch
2018 2017  |Kreis: Kreis Borken Schulwegsicherung; hohes Freizeitaufkommen (Reithalle, Freibad, Sportanlagen),
. . Kreuzungsumgestaltung aufgrund einer durchgefiihrten Umwidmung erforderlich;
Gesamtkosten: 0,210 Mio EUR der Hauptstrom liegt auf der jetzigen L.-Stralle Richtung Ahaus, ist jedoch nicht
8 10 Stand: ohne Planungsbeginn vorfahrtsberechtigt.

StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,18 2,18
Rang L 589 Leeden - Lotte, n. K27 - s. K28; Ausbau 07-0620 MaRBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Tecklenburg Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Steinfurt
Gesamtkosten: 0,895 Mio EUR (AN 7/St.0,425 - St.1,908)
9 Stand: Vorentwurf in Arbeit

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

2,18 2,18

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

Landesbetrieb StralRenbau NRW
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od

Priorisierung der MaBnahmen fir 2018: ’

! 4
Um- und Ausbau von LandesstraRen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten Straflen.naw,

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug fur den BeZirk Re(ﬁona"'at Munster Multiprojektmanagement
Stand: September 2017

Rang L 671 Ahlen 6stl.K26 - OD Ahlen, Ausbau 07-1138  MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Ahlen Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017  |Kreis: Kreis Warendorf Bemerkung: Anmeldung IGVP, Einstufung ABE-MaRRnahme
Gesamtkosten: 2,900 Mio EUR
10 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,19 2,19
Rang L 589 Leeden K27 - K27/K8, Ausbau u. Radwegneubau 07-0936 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (aullerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Tecklenburg Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Steinfurt
Gesamtkosten: 0,820 Mio EUR (AN 6-ANT7)
11 Stand: Vorentwurf in Arbeit
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,20 2,20
Rang L 884 s. Miinster ( L885 - OD Miinster); Um- und Ausbau 03-1903 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (aulRerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Muinster Sonstige fachliche Belange: mittel
2018 2017 [Kreis: Miinster (Stadt) der stark befahrene Streckenabschnitt verfiigt liber einen sehr engen und
. . kurvenreichen Verlauf; Zubringer zur neuen BAB-Anschlussstelle an der A 1
Gesamtkosten: 1,280 Mio EUR Miinster-Hiltrup
12 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,21 2,21
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:
Um- und Ausbau von LandesstraRen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Minster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

Rang L 833 Horstel - Hopsten, Horstel/Ostenwalde-Hopsten 07-0632 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Horstel Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Steinfurt AN 6 AN 7
Gesamtkosten: 2,505 Mio EUR Egggﬁ??ag:vrgg 2d(|)e1‘ ()St((a)gt_:—i;z{g;el teilweise gebaut
13 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,23 2,23
Rang L 501 Horstel - Ibbenbiiren, Knotenpunktsumgestaltung L501/L504/K17 07-0731 MaRBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Ibbenbiren Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 |Kreis: Kreis Steinfurt Bemerkung:
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR Veranderung der Verkehrssituation durch kiinftigen Wegfall der Haldentransporte
14 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,25 2,25
Rang L 810 nordl. Nordkirchen, Umgestaltung Einm. L 810/K 2 03-0371 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Nordkirchen Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017 |Kreis: Kreis Coesfeld Unfallhaufungsstelle in 2010 (abknickende Vorfahrt im Zuge der L 810);
Gesamtkosten: 0,205 Mio EUR
15 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.
StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,26 2,26

Landesbetrieb StralRenbau NRW
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:

Um- und Ausbau von LandesstraRen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug fur den Bezirk Reqionah‘at Munster Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

07-0262 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)

Rang L 796 s. Ibbenbiiren/Laggenbeck, Ausbau mit Radweg
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Ibbenbiren Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017  |Kreis: Kreis Steinfurt - AnschlieRende Streckenabschnitte sind bereits ausgebaut (Liickenschluss).
Gesamtkosten: 0,373 Mio EUR Bermerkung: neue Entwurfsplanung erforderlich
16 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,28 2,28
Rang L 833 Horstel-Hopsten, Horstel-Horstel/Ostenwalde, Ausbau und Radweg 07-0210 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Horstel Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Steinfurt AN 5 - AN 6
Gesamtkosten: 2,531 Mio EUR Radweg durch Stadt Horstel teilweise gebaut
17 Stand: Vorentwurf in Arbeit
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,30 2,30
Rang L 592 Nordwalde - Emsdetten; Um- und Ausbau 03-1899 MaRBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Nordwalde Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Steinfurt
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR
18 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,30 2,30

Landesbetrieb StralRenbau NRW
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:
Um- und Ausbau von LandesstraRen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Minster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

07-0335 MaRBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)

Rang L 811 Ostbevern/Brock - Ladbergen; (K35-B475): Ausbau u. Neubau Radweg
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Ostbevern Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 |Kreis: Kreis Warendorf AN 23
Gesamtkosten: 0,767 Mio EUR
19 Stand: Vorentwurf in Arbeit
StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,30 2,30
Rang L 580 siidl. Billerbeck, KVP (L 580/K 30) 03-0120 MaRBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Billerbeck Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017  |Kreis: Kreis Coesfeld Schulwegsicherung; hohes Freizeitaufkommen (Sportanlagen)
Gesamtkosten: 0,315 Mio EUR Bemerkung: Deckenemeuerung in 2012 AN 9/2,269 - AN 11/0,480
20 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,32 2,32
Rang L 510 Miinster/Nienberge, Knotenpunktsumgestaltung (L510/L529) 07-0736 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Muinster Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 |Kreis: Miinster (Stadt)
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR (AN 2-AN 3)
21 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,34 2,34
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:
Um- und Ausbau von LandesstraRen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Minster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

Rang L 608 Vreden/Zwillbrock Kurvenbegradigung durch Verlegung 03-0538 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (aulRerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Vreden Sonstige fachliche Belange: mittel
2018 2017 [Kreis: Kreis Borken Aufgrund der ErschlieRung eines Industrieparks in der Nachbargemeinde
. . Groenlo/NL (ca. 100 ha) ist mit erheblichen Verkehrszunahmen insbesondere des
Gesamtkosten: 0,431 Mio EUR SV-Anteils zu rechnen.
22 Stand: Vorentwurf in Arbeit )
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsteriand Bemerkung: Zwischenzeitliche GE Probleme ausgeraumt.
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,34 2,34
Rang L 520 Miinster/Wolbeck - Sendenhorst; Ausbau mit Radweg 03-1902 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (aulRerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Sendenhorst Sonstige fachliche Belange: gering
2018 2017 [Kreis: Kreis Warendorf Unfallhdufungsstelle in 2012 / 2015
. . Streckenabschnitt mit unzureichendem Straflenquerschnitt weist
Gesamtkosten: 1,950 Mio EUR Trassierungsdefizite auf.
23 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,36 2,36
Rang L 566 Gronau/Epe OD (Oststr./Wilhelmstr.) - (Wilhelmstr./Steinfurter Str.) Ausbau 03-2030 MaBnahmenart: D MaRnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)
Vorschlag Gultig |Gemeinde: Gronau (Westf.) Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Borken
Gesamtkosten: 0,470 Mio EUR
24 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.
StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland
Prioritdts- | Prioritdts- |Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,37 2,37
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:

Um- und Ausbau von LandesstraRen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Minster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

03-01017 MaRnahmenart:

D MaRnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)

Rang L 571 OD Gescher; Umbau
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Gescher Sonstige fachliche Belange:
2018 2017 |Kreis: Kreis Borken MaRnahme ist baureif; gepl. Umgestaltung bereits teilweise als Markierung
Gesamtkosten: 0,358 Mio EUR aufgebracht; bauliche Umsetzung steht noch aus;
Stand: Vorentwurf genehmigt

25

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:

Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,40 2,40
Rang L 591 Tecklenburg/Brochterbeck, Knotenpunkt L591/K24 (6stlich) 07-0750 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Tecklenburg Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Steinfurt
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR
26 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:

Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,40 2,40
Rang L 581 OD Velen/Ramsdorf, Umbau 03-0122  MaBnahmenart: D MaBnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Velen Sonstige fachliche Belange:
2018 2017 |Kreis: Kreis Borken Schulwegsicherung;
Gesamtkosten: 0,614 Mio EUR
Stand: ohne Planungsbeginn
27 gsbeg

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

2,42 2,42

Begriindung fiir Abweichung:

Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:
Um- und Ausbau von LandesstraRen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Minster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

03-0459 MaRBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)

Rang L 844 oOstl. Senden/Ottmarsbocholt (OD - K 10)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Senden Sonstige fachliche Belange: mittel
2018 2017  |Kreis: Kreis Coesfeld Birgerradweg (bituminds befestigt),
Gesamtkosten: 0,450 Mio EUR Deckenemeuerung in 2011
Stand: Vorentwurf genehmigt Ausbau mit Kurvenabflachung in Teilabschnitt noch erforderlich

28

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,43 2,43
Rang L 559 Nordwalde-Steinfurt; Fahrbahnausbau 03-1999 MaRBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Nordwalde Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017  |Kreis: Kreis Steinfurt
Gesamtkosten: 0,630 Mio EUR
Stand: ohne Planungsbeginn
29 gsbeg

StraBen.NRW Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung

2,43 2,43
Rang L 501 OD Horstel, Umbau 07-0274 MaBnahmenart: D MaBnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)
Vorschlag Giltig [Gemeinde: Horstel Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2018 2017 [Kreis: Kreis Steinfurt
Gesamtkosten: 0,614 Mio EUR
30 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

StraBen.NRW  Regionalniederlassung Miinsterland

Prioritéts- | Prioritdts-
Wert neu | Wert alt

2,44 2,44

Begriindung fiir Abweichung:
Keine Verdnderung gegeniiber Vorjahresbewertung
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Weitere betrachtete MaBnahmen:

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten
Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miunster

' »;,}‘ Priorisierung der MaBRnahmen fir 2018:

&gj. Um- und Ausbau von LandesstraRen
/

N

Anlage 2

-
&

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

StraRe Bezeichnung Gemeinde / Stadt Kreis StraBen.NRW Ges.-Kosten | Rang
Regionalniederlassung [Mio EUR] | 2017
L 501 | 6. Rheine (L501/K68/Gem.-Str.); KP-Umgestaltung 03-1807 Rheine Kreis Steinfurt Munsterland 0,230
L 501 | OD Ibbenbiren, Querungshilfe (Stat. 14/0,050) 07-0833 Ibbenburen Kreis Steinfurt Munsterland 0,045
L 505 | Bocholt/Barlo - Winterswijk (NL) 03-0084 Bocholt Kreis Borken Munsterland 1,943
L 510 | OD Steinfurt/Borghorst, KVP (L510/L590) 07-0738 Steinfurt Kreis Steinfurt Munsterland 0,310
L 510 | OD Steinfurt/Burgsteinfurt, Europaring-Borghorster Str., Umbau 07-0279 Steinfurt Kreis Steinfurt Munsterland 0,358
L 510 | OD Burgsteinfurt, Ochtruper Str 07-0280 Steinfurt Kreis Steinfurt Munsterland 0,920
L 529 | Munster/Nienberge - Greven (6. K67); Um- und Ausbau 03-1900 Altenberge Kreis Steinfurt Munsterland 0,410
L 529 | Roxel - Nienberge KNP Umgestaltung (L529/L581); Ausbau der Fahrbahn 03-2001 Muinster Munster (Stadt) Munsterland 0,380
L 548 | Warendorf/Milte, KVP L548/L830 07-0742 Warendorf Kreis Warendorf Munsterland 0,310
L 550 | Laer/Holthausen - Laer (s. K72 - OD Laer); Ausbau 07-0397 Laer Kreis Steinfurt Munsterland 1,406
L 550 | s.Laer/Holthausen; Ausbau 07-0396 Laer Kreis Steinfurt Munsterland 0,435
L 559 | OD Nordwalde, OD-Umbau zu Gunsten eines Radweges 07-0758 Nordwalde Kreis Steinfurt Munsterland 0,102
L 566 | Gronau/Epe in der OD; Ausbau der Fahrbahn 03-2029 Gronau (Westf.) Kreis Borken Munsterland 0,660
L 566 | Gronau/Epe ( L574 - B54 ); Ausbau der Fahrbahn 03-1998 Gronau (Westf.) Kreis Borken Munsterland 0,850
L 567 | Wettringen - Bilk; (OD-K57); Ausbau 07-0872 Wettringen Kreis Steinfurt Munsterland 2,900
L 570 | Ahaus - Schoppingen (L570/L574); KP-Umgestaltung 03-1808 Schdppingen Kreis Borken Munsterland 0,400
L 582 | Schéppingen - Rosendahl/Osterwick 2. BA; Ausbau mit Radweg 03-1698 Rosendahl Kreis Coesfeld Munsterland 0,950
L 582 | Metelen - Ochtrup; Um- und Ausbau 03-1901 Ochtrup Kreis Steinfurt Munsterland 0,500
L 584 | Niederseeste - Achmer, Ausbau 07-0299 Westerkappeln Kreis Steinfurt Munsterland 1,278
L 584 | Westerkappeln - Niederseeste, Ausbau 07-0879 Westerkappeln Kreis Steinfurt Munsterland 1,650
L 585| OD Telgte; Umbau KP L585/v.Siemens-/Schillerstr. 03-1803 Telgte Kreis Warendorf Munsterland 0,150
L 585 | Drensteinfurt - Sendenh./Albersloh 03-1809 Drensteinfurt Kreis Warendorf Munsterland 0,720
L 585 | Sendenhorst/Albersloh, Querungshilfe (Stat. 4/0,103) 07-0778 Sendenhorst Kreis Warendorf Munsterland 0,041
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Weitere betrachtete MaBnahmen:

Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:

Um- und Ausbau von LandesstraRen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miunster

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

StraRe Bezeichnung Gemeinde / Stadt Kreis StraBen.NRW Ges.-Kosten | Rang
Regionalniederlassung [Mio EUR] | 2017
L 586 | OD Sendenhorst, KVP L586/Herkulesstr. (Stat. 15/0,385) 07-0747 Sendenhorst Kreis Warendorf Munsterland 0,310
L 586 | OD Sendenhorst, KVP L586/L851 (6stlich) 07-0748 Sendenhorst Kreis Warendorf Munsterland 0,310
L 586 | OD Sendenhorst, Querungshilfe (Stat. 14/0,800) 07-0779 Sendenhorst Kreis Warendorf Munsterland 0,041
L 588 | Greven K 45 - OU Vadrup, Ausbau und Radweg 07-1139 Telgte Kreis Warendorf Munsterland 0,830
L 588 | OD Telgte/Westbevern, KVP L588/L 811 (nordl.) 07-0749 Telgte Kreis Warendorf Munsterland 0,310
L 588 | Greven DEK - K45, Ausbau u. Neubau Radweg 07-0539 Greven Kreis Steinfurt Munsterland 1,350
L 590 | Emsdetten/Sinningen - Riesenbeck (B475 - K70 ), Ausbau u. Radweg 07-0305 Emsdetten Kreis Steinfurt Munsterland 2,300
L 591 | OD Hérstel/Bevergern, Querungshilfe 07-0835 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 0,045
L 591 | OD Riesenbeck, KVP L591/Siinte-Rendel-Strasse (alte K38) AN 6/0,289-6/0,349 07-0862 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 0,170
L 593 | OD Hopsten, Querungshilfe 07-0781 Hopsten Kreis Steinfurt Munsterland 0,041
L 595 | Halverde - Recke, Ausbau mit Radweg 07-0880 Recke Kreis Steinfurt Munsterland 0,850
L 597 | Tecklenburg L594 - Lotte, Ausbau 07-0627 Tecklenburg Kreis Steinfurt Munsterland 0,486
L 597 | s. Tecklenburg, (L591 - OD) Ausbau und Radweg 07-0314 Tecklenburg Kreis Steinfurt Munsterland 1,003
L 598 | Ibbenbiren - L 501, 3.BA Plsselblren - L501, Ausbau 07-0317 Ibbenbiren Kreis Steinfurt Munsterland 0,716
L 598 | Ibbenbdiren - L 501, 2.BA OD Pusselblren, Ausbau 07-0316 Ibbenbiren Kreis Steinfurt Munsterland 0,971
L 603 | Ibbenbiren - Recke, KVP (L603/K17) 07-0752 Recke Kreis Steinfurt Munsterland 0,310
L 792 | Ennigerloh - Oelde, 1. BA Westabschnitt, Ausbau mit Radweg 07-0322 Ennigerloh Kreis Warendorf Munsterland 2,900
L 811 | Ahlen - Sendenhorst; Ausbau 03-1946 Ahlen Kreis Warendorf Munsterland 0,480
L 811| OD Ostbevern/Brock, KVP L811/L830 07-0755 Ostbevern Kreis Warendorf Munsterland 0,310
L 822 | Wadersloh/Géttingen L 848 - Cappel; 11/0,0-12/0,470 07-0337 Wadersloh Kreis Warendorf Munsterland 0,400
L 829 | OD Heiden/Marbeck, Umgestaltung 03-0147 Heiden Kreis Borken Munsterland 0,409
L 830 | OD Warendorf, Umbau 07-0338 Warendorf Kreis Warendorf Munsterland 0,511
L 830 | Brock - Schmedehausen, I. BA; 11/0,318-11/1,700 07-0883 Ostbevern Kreis Warendorf Munsterland 0,850
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2018:

Um- und Ausbau von LandesstraRen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miunster

Weitere betrachtete MaBnahmen:

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2017

StraRe Bezeichnung Gemeinde / Stadt Kreis StraBen.NRW Ges.-Kosten | Rang
Regionalniederlassung [Mio EUR] | 2017
L 830 | OD Warendorf/Milte, Querungshilfe 07-0783 Warendorf Kreis Warendorf Munsterland 0,041
L 874 | Altenberge - Havixbeck (K1-L506); Ausbau der Fahrbahn 03-2000 Havixbeck Kreis Coesfeld Munsterland 1,550
L 874 | Havixbeck - Altenberge, 2.BA BA.Gr. - Altenberge, Ausbau 07-0671 Altenberge Kreis Steinfurt Munsterland 2,607
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