Bezirksregierung Munster
Bezirksplanungsbehorde

Geschaftsstelle des Regionalrates

Tel.: 0251/411-1755  Fax.: 0251/411-1751 eMail:geschaeftsstelle@bezreg-muenster.nrw.de

Sitzungsvorlage 76/2010

Regionaler Vorschlag zum Jahresbauprogramm 2011 far Um- und Ausbau-
mal3nahmen an LandesstralBen bis 3 Mio. € Gesamtkosten:
Entscheidung Uber die Prioritaten

Anlagen: 1.) Priorisierungsvorschlag der Mal3nhahmen fir 2011
2.) Weitere betrachtete MalRnahmen

Berichterstatter: Abteilungsdirektor Gerhard Hosel

Bearbeiter: Leitender Regierungsdirektor Dieter Kleinpald
Tel.: 0251/ 411- 1430

Regierungsbauamtsrat Frank Langenhorst
Tel.: 0251 / 411- 2352

Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu
= TOP 3 der Sitzung der Verkehrskommission am 29.11.2010
] TOP der Sitzung der Strukturkommission am

= TOP 11 der Sitzung des Regionalrates am 13.12.2010

Beschlussvorschlag

fur die Verkehrskommission:
X Zustimmung [] Kenntnisnahme
(zu Anlage 1, Rang 1 —10)

fur die Strukturkommission:
[] Zustimmung [] Kenntnisnahme

fur den Regionalrat:
X Zustimmung [] Kenntnisnahme
(zu Anlage 1, Rang 1 — 10)




Sachverhaltsdarstellung

Ausgangslage

Im Haushalt des Landes werden die jahrlich zur Verfliigung stehenden Finanzmittel fur die
Baumalnahmen des Programms ,Um- und Ausbau von Landesstraf3en bis 3,0 Mio. € Ge-
samtkosten” (Titel 77712) festgelegt. Fir das laufende Jahr 2010 stehen, wie in der Vergan-
genheit, landesweit insgesamt 10,0 Mio. € zur Verfligung. Der Mittelansatz fir 2011 wird vom
Landtag mit der Verabschiedung des Haushalts 2011 festgelegt.

Die Mittelverteilung auf die Regierungsbezirke erfolgt Uber einen Verteilungsschlissel an-
hand der Kriterien Stral3enlange, Gebietsflache, Bevoélkerung und Verkehrsbelastung (Regie-
rungsbezirk Munster bisher 18,14 %)

Fur die Umsetzung des Jahresbauprogramms 2011 muss das Ministerium fur Wirtschaft,
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MWEBWYV) eine Neuaufteilung unter Bericksichti-
gung des RVR-Gebietes vornehmen; Abstimmungen dazu sind bisher nicht erfolgt.

Dessen ungeachtet, legen die Regionalrate gem. 8 9 Abs. 4 LPIG die Prioritéaten fur den
Um- und Ausbau von LandesstraRen der Region bis 3 Mio. € Gesamtkosten je MalRhahme
fest. Es dirfen keine Malnahmen finanziert werden, denen das Landesverkehrsministerium
im Einzelfall widersprochen hat.

Zur Beschlussfassung steht mit dieser Vorlage die Anlage 1 mit den MalRnahmen 1 bis
10 an: ,Vorschlag fur das Jahresbauprogramm 2011 fir Um- und AusbaumalRnahmen
von LandesstralBen bis 3 Mio. € Gesamtkosten® (zum Titel 777 12).

Prioritatsbewertung und —darstellung zum Programm 2010

Entsprechend dem seit Jahren landesweit praktizierten Bewertungskonzept sind alle fir das
Programm gemeldeten MaRhahmen im Sinne einer regionalen Reihung bewertet worden.
Dabei wurden die letztjahrigen Bewertungen eingehend Uberprift und - soweit erforderlich —
aktualisiert. Ausschlaggebend hierfir sind u.a. Verdnderungen bei der Unfallsituation oder
bei den StraRenzustanden.

Aus der Anlage 1 ergibt sich nunmehr der Priorisierungsvorschlag fir das Jahr 2011.

Dabei werden zunachst die Prioritdtenplatze 1 bis 30 aufgelistet. Neben der Darstellung der
Rangziffer und des Prioritatswertes fur das Jahr 2011 werden die Rangziffer und der Priori-
tatswert fur das Jahr 2010 vergleichend gegenubergestellt und die Abweichungen hinsicht-
lich der Prioritatenreihung begrindet.

Gemal dem Regionalratsbeschluss vom 06.09.2004 soll sich die jeweilige Priorisierungsent-
scheidung auf die Platze 1 bis 10 beschranken.

In der Anlage 2 sind alle weiteren, einer Bewertung unterzogenen Mafihahmen nachrichtlich
nach aufsteigenden Strallennummern dargestellt. Sofern eine MalRnahme aufgrund des



letztjahrigen Prioritatenbeschlusses noch mit einer Rangziffer belegt war, ist diese auch in
der Liste angegeben.

Aktualisierter Sachstand zum laufenden Programm 2010: gem. Regionalratsbeschluss vom
28.09.2009 (Sitzungsvorlage 49 / 2009)

Wie bereits in der Vorlage 48/2010 zur Sitzung der Verkehrskommission am 07.06.2010 an-
gekindigt, wurde mit dem hoéchst priorisierten Projekt, dem Ausbau der L 580 ndordl. Billerb-
eck (OD-Weissenburg), Ausbau und Neubau Geh- und Radweg, dieses Jahr begonnen.

Folgende Projekte entfallen aus dem Titel 77712, weil die L 572 zur B 70 aufgestuft wurde:
e L 572 sidl. Vreden, Neubau eines KVP (L 572 /L 608) Prio 2010 Rang 29
e L 572 w. Ahaus/Alstatte (KVP L572/K17) Prio 2010 weit. betr. Mal3n.
e L 572 nordl. Ahaus / Alstatte, KVP L 572/ L 575/ K 22) Prio 2010 weit. betr. Mal3n.

Anmerkung

Die weiteren listenmafigen Veranderungen im Sinne eines Aufriickens in der beschlussrele-
vanten Anlage 1 sind zum groRRten Teil auf die erstmals vorzunehmende ,Ausgliederung”
von Malnahmen der Emscher-Lippe-Region zurtickzufiihren (13 der letztjahrigen TOP-30
MalRnahmen des Regierungsbezirkes Minster wurden der parallelen Vorlage fir den ,RVR-
Regionalrat* zugeordnet.
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:
Um- und Ausbau von LandesstraBBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 604 westl. Bocholt, Ausbau und Erneuerung Briicke "Bocholter Aa" MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Bocholt Sonstige fachliche Belange: hoch
2011 2010 |Kreis: Kreis Borken - die vorh. Briicke einschl. Stauwehr ist erneuerungsbedirftig,
Gesamtkosten: 0,767 Mio EUR —e;sfggesnchlechte Briickensubstanz; Bau des Stauwehres muss zwingend vorab
Stand: Vorentwurf in Arbeit - vorh. Einmuindung sehr unibersichtlich!
1 2 . . . - zurzeit Baurechtsbeschaffung fir Wehranlage durch Stadt Bocholt (Bau nicht vor
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland 2012)
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
1,89 1,89
Rang L 594 Horstel, KVP L594/K38 07-0943 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Horstel Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010  [Kreis: Kreis Steinfurt Unfallh&ufungspunkt;
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR U-Strecke A 30
2 4 Stand: Vorentwurf genehmigt Bemerkung:Umbau des Knotens kurzfristig méglich
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |zustandsverschlechterung
1,91 1,94
Rang L 589 Bei Leeden K 26 - K27, Ausbau u. Radwegneubau 07-0184 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Tecklenburg Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010 |Kreis: Kreis Steinfurt AN5/St.5,0-AN6/St.0,04; L= 0,825 km
Gesamtkosten: 0,675 Mio EUR Fahrbahndecke nicht tragféhig
3 5 Stand: Vorentwurf genehmigt
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
1,98 1,98

Landesbetrieb StraBenbau NRW
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:
Um- und Ausbau von LandesstraBBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 851 Drensteinfurt-Sendenhorst I. BA; 1/0,3-1/3,5 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Drensteinfurt Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010  |Kreis: Kreis Warendorf sehr enger, kurvenreicher und uniibersichtlicher Streckenverlauf mit
Gesamtkosten: 1,750 Mio EUR gt;ﬁzgpkltji\g.elser Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h
4 6 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt. Abschnittsweise Realisierung; |. BA 1,75 Mio.€ , Il. BA 1,06 Mio.€ Im IGVP unter
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland ABE-MaBnahme eingestuft
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
1,98 1,98
Rang L 594 Horstel- Ibbenbiiren, 1.BA Horstel - KVP K6, Ausbau 07-0672 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Ibbenbiiren Sonstige fachliche Belange: mittel
2011 2010 |Kreis: Kreis Steinfurt AN4/St.1,896-St.2,927
. . Umleitungsstrecke A 30,
Gesamtkosten: 0,784 Mio EUR Birgerradweg 2009 (Blrgerradweg ist bitum. befestigt in Baulast Land
5 8 Stand: Vorentwurf genehmigt
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,02 2,02
Rang L 600 Vorfahrtsédnderung L 600/K 44 und Querungshilfe in Diilmen/Merfeld 03-0583 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Dilmen Sonstige fachliche Belange: hoch
2011 2010  |Kreis: Kreis Coesfeld - Bedingt durch die Aufstufung der K 44 zur L 600 ist eine Anderung der
. . Vorfahrtsregelung und die Knotenpunktsumgestaltung dringend erforderlich.
Gesamtkosten: 0,120 Mio EUR - Hohe Verkehrsbelastung (Ubereck-Beziehung) mit hohem Schwerverkehrsanteil.
Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt. Deutliche Zunahme gegeniber Z&hlung 2000
6 9 . . . - Erhéhte Unfallgefahr
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,02 2,02
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:
Um- und Ausbau von LandesstraBBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 796 A 30-Ibbenbiiren/Laggenbeck, Zwischenausbau, (Anpassung Briicke A30) 07-0262 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Ibbenbiiren Sonstige fachliche Belange: mittel
2011 2010  |Kreis: Kreis Steinfurt - AnschlieBende Streckenabschnitte sind bereits ausgebaut.
Gesamtkosten: 0,373 Mio EUR - MaBnahme ist baureif.
7 12 Stand: Vorentwurf genehmigt
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,05 2,05
Rang L 586 w.Neubeckum, KVP (L586/Kaiser-Wilhelm-Ring) 07-0942 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Beckum Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010  [Kreis: Kreis Warendorf Unfallhaufungsstelle
. ! Umbau des Knotens kurzfristig méglich
Gesamtkosten: 0,320 Mio EUR AN 21/3.669
8 21 Stand: Vorentwurf in Arbeit
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |zustandsverschlechterung
2,06 2,11
Rang L 501 Horstel - Ibbenbiren, KVP L504/K17 07-0731 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Ibbenbiiren Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010  |Kreis: Kreis Steinfurt sehr hohe Verkehrsbelastung
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR
Stand: ohne Planungsbeginn
9 27 > anungsheg
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |zustandsverschlechterung
2,07 2,15
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:
Um- und Ausbau von LandesstraBBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1

od

£

A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 501 OD Ibbenbiiren, Querungshilfe (Stat. 13/1,540) 07-0774 MaBnahmenart: D MaBnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Ibbenbiiren Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010  |Kreis: Kreis Steinfurt sehr starke Verkehrsbelastung
Gesamtkosten: 0,041 Mio EUR
10 15 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,08 2,08
Rang L 585 OD Telgte, Emsumflutbriicke, Ausbau u. Radwegneubau 07-0426 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Telgte Sonstige fachliche Belange: mittel
2011 2010  [Kreis: Kreis Warendorf alte Emsumflutbriicke ist abgéngig, AN 11-AN 12
Gesamtkosten: 1,074 Mio EUR
11 Stand: Vorentwurf in Arbeit
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |zustandsverschlechterung
2,09 2,25
Rang L 506 ostlich Billerbeck (OD - K 13) MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Billerbeck Sonstige fachliche Belange: mittel
2011 2010  |Kreis: Kreis Coesfeld - Schulwegsicherung, o _
Gesamtkosten: 0,550 Mio EUR ézgziiuigf?ganger— und Radfahreraufkommen zur Freilichtblhne Billerbeck
12 18 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt. Weg_en der hohen Bedeutung wurgig auf einem Te!lstuck (250 m) der Bau eines
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland Rad-/Gehweges unter Kostenbeteiligung der St. Billerbeck vorgezogen.
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,10 2,10
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:

Um- und Ausbau von LandesstraBBen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1
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A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 505 Bocholt/Barlo - Winterswijk (NL) 03-0084 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Bocholt Sonstige fachliche Belange: hoch
2011 2010 |Kreis: Kreis Borken sehr enge Fahrbahnverhéltnisse;
. . hoher Freizeit- und Ausflugsverkehr;
Gesamtkosten: 1,943 Mio EUR Anbindung an Radwanderweg A6
13 19 Stand: ohne Planungsbeginn Lickenschluss der grenzlberschreitenden Verbindung Bocholt - Winterswijk;
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland Teilabschnitt (Fahrbahnerneuerung u. Radweg) in 2010
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,10 2,10
Rang L 792 Ennigerloh - Oelde, 2.BA Ostababschnitt, Ausbau mit Radweg 07-0323 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Oelde Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010  [Kreis: Kreis Warendorf Bahniibergang im Ausbauabschnitt, Kostenbeteiligung
Gesamtkosten: 2,500 Mio EUR
Stand: Vorentwurf in Arbeit
14 | 26 i
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,14 2,14
Rang L 844 Senden/Ottmarsbocholt - Ascheberg/Davensberg (K 10 - OD Davensberg) 03-0219 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Senden Sonstige fachliche Belange: hoch
2011 2010  |Kreis: Kreis Coesfeld - hoher Freizeitverkehr (Venner Moor) mit hohem Radfahreranteil;
. . - LackenschluB
Gesamtkosten: 0,511 Mio EUR - Blirgerradweg (wassergebundene Decke)
Stand: Vorentwurf in Arbeit
15 28 S
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,15 2,15
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:
Um- und Ausbau von LandesstraBBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1

od
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Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 588 Greven DEK - K45, Ausbau u. Neubau Radweg 07-0539 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Greven Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010 |Kreis: Kreis Steinfurt AN 2
. . Fahrbahnzustand schlecht!
Gesamtkosten: 1,350 Mio EUR LickenschluB zum Radweg K 45,
16 Stand: Vorentwurf in Arbeit Projektlange verandert, dann sinnvoller Streckenabschnitt
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,17 2,17
Rang L 501 Ibbenbiiren - Lotte, KVP (L501/L796) 07-0732 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Ibbenbiiren Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010 |Kreis: Kreis Steinfurt AN 21-AN 22
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR
17 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,17 2,17
Rang L 851 Drensteinfurt-Sendenhorst Il. BA; 1/4,3-1/6,3 07-0947 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Sendenhorst Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010  |Kreis: Kreis Warendorf Bemerkung:
. . Abschnittsweise Realisierung; 1. BA 1,75 Mio.€, Il. BA 1,06 Mio.€ Im IGVP unter
Gesamtkosten: 1,060 Mio EUR ABE-MaBnahme eingestuft,
18 Stand: ohne Planungsbeginn Unfallhdufung
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,18 2,18
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:
Um- und Ausbau von LandesstraBBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1

od
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A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 589 Leeden - Lotte, n. K27 - s. K28; Ausbau 07-0620 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Tecklenburg Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010 |Kreis: Kreis Steinfurt AN 7/St.0,425 - St.1,908
Gesamtkosten: 0,895 Mio EUR
19 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,18 2,18
Rang L 589 Leeden K27 - K27/K8, Ausbau u. Radwegneubau 07-0936 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Tecklenburg Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010  [Kreis: Kreis Steinfurt MaBnahme geteilt; (s. a. 7-0184).
Gesamtkosten: 0,820 Mio EUR AN6-AN7
20 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,20 2,20
Rang L 560 0Ostl. Vreden, Umgestaltung Einmiindung K 63 / L 560 03-0450 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Vreden Sonstige fachliche Belange: hoch
2011 2010  |Kreis: Kreis Borken Schulwegsicherung; hohes Freizeitautkommen (Reithalle, Freibad, Sportanlagen),
Gesamtkosten: 0,210 Mio EUR Kreuzungsumgestaltung aufgrund der durchgefiihrten Umwidmung dringend
21 Stand: Vorentwurf in Arbeit grforderl[ch; der Hauptstrom I.iegt auf der jetzigen L.-StraBe Richtung Ahaus, ist
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland Jedoch nicht vorfahrtsberechtigt.
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,23 2,23
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Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:
Um- und Ausbau von LandesstraBBen

bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 1
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Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 590 Horstel/Riesenbeck K70 - Riesenbeck, Ausbau u. Radweg 07-1137 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Horstel Sonstige fachliche Belange: mittel
2011 2010  |Kreis: Kreis Steinfurt Streckenabschnitt sollte Prioritat erhalten, da hierdurch Liickenschluss mit Radweg
(Gesamtkosten: 1,730 Mio EUR i’%ﬂiﬁdﬁg IGVP, Einstufung ABE-MaBnahme
29 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,26 2,26
Rang L 547 s. Ahlen, KVP L547/K27 07-0741 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Ahlen Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010 |Kreis: Kreis Warendorf AN 1- AN 2
Gesamtkosten: 0,215 Mio EUR
23 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,29 2,29
Rang L 580 sidl. Billerbeck, KVP (L 580/K 13) 03-0120 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Billerbeck Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010  |Kreis: Kreis Coesfeld Schulwegsicherung; hohes Freizeitaufkommen (Sportanlagen)
Gesamtkosten: 0,315 Mio EUR
24 Stand: Vorentwurf in Arbeit
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,29 2,29
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bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten
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Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 551 6. Senden/Bosensell (KP L551/L550); Umgestaltung zum KVP 03-0640 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Senden Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010 |Kreis: Kreis Coesfeld ehemals UHS
. ) Optimierung der LSA in 2009 durchgefiihrt
Gesamtkosten: 0,400 Mio EUR vsl. keine UHS in 2010
25 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,31 2,31
Rang L 830 Brock - Schmedehausen, |. BA; 11/0,318-11/1,700 07-0883 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Ostbevern Sonstige fachliche Belange: gering
2011 2010 |Kreis: Kreis Warendorf AN11
. . kunftig Autobahnzubringer (versetzte Kreuzung),
Gesamtkosten: 0,850 Mio EUR Bemerkungen:
Stand: ohne Planungsbeginn AS A1 K1n/FMO in Bau, deshalb Planungsbeginn erforderlich.
26 . . . Abschnittsweise Realisierung, I. BA 0,85 Mio.€, Il. BA 0,96 Mio.€
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland Rilraerradwea 2009
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,31 2,31
Rang L 597 s. Tecklenburg, (L591 - OD) Ausbau und Radweg 07-0314 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Tecklenburg Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010 |Kreis: Kreis Steinfurt AN5/St.0,130-St.1,362
Gesamtkosten: 1,003 Mio EUR Burgerradweg AN 5; St. 0,700-1,160 wassergebunden hergestellt
27 Stand: Vorentwurf genehmigt
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |zustandsverschlechterung
2,32 2,44
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Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

Rang L 510 OD Steinfurt/Borghorst, KVP (L501/L590) 07-0738 MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Steinfurt Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010 |Kreis: Kreis Steinfurt AN 99 - AN 10
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR UAI-MaBnahme in 2008
28 Stand: ohne Planungsbeginn
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- [Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,34 2,34
Rang L 510 Minster/Nienberge, KVP (L510/L529) 07-0736  MaBnahmenart: C Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von Kreuzungen
Vorschlag Gltig |Gemeinde: Munster Sonstige fachliche Belange: nicht vorhanden
2011 2010  [Kreis: Miinster (Stadt) AN 2-AN 3
Gesamtkosten: 0,310 Mio EUR
29 Stand: Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.
StraBen.NRW Regionalniederlassung Minsterland
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,34 2,34
Rang L 608 Vreden/Zwillbrock Kurvenbegradigung durch Verlegung 03-0621 MaBnahmenart: A Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (auBerorts)
Vorschlag Giltig |Gemeinde: Vreden Sonstige fachliche Belange: mittel
2011 2010  |Kreis: Kreis Borken Aufgrund der geplanten ErschlieBung eines Industrieparks in der Nachbargemeinde
. ) Groenlo/NL (ca. 100 ha) ist mit erheblichen Verkehrszunahmen insbesondere des
Gesamtkosten: 0,431 Mio EUR SV-Anteils zu rechnen.
Stand: Vorentwurf in Arbeit
30 . . . MaBnahme war im Programm "Kommunale Vorfinanzierung" vorgesehen.
StraBen.NRW  Regionalniederlassung Mnsterland Baiidiirchfithriina kannte aunfariind Griinderwerhsschwierinkeiten nicht erfolaen
Prioritits- | Prioritits- |[Begriindung fiir Abweichung:
Wert neu | Wert alt |Keine Verinderung gegeniiber Vorjahresbewertung
2,34 2,34

Landesbetrieb StraBenbau NRW

Seite 10 von 10

Druck: 18.10.2010


breerf
Textfeld
Anlage 1


7
4

@

[y

Weitere betrachtete MaBnahmen:

Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:

Um- und Ausbau von LandesstraBBen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster

Anlage 2

od
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A
Straflen.new.

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

StraBe Bezeichnung Gemeinde / Stadt Kreis StraBen.NRW Ges.-Kosten | Rang
Regionalniederlassung [Mio EUR] | 2010
L 501 | OD Hérstel, KVP (L501/L833, &stlich) 07-0730 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 0,310
L 501 | Bei Lotte DB Briicke, Neubau DB - Briicke 07-0159 Lotte Kreis Steinfurt Munsterland 0,946
L 501 | OD Ibbenbiren, Querungshilfe (Stat. 14/0,050) 07-0833 Ibbenblren Kreis Steinfurt Munsterland 0,045
L 501 | OD Hérstel, Umbau 07-0274 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 0,614
L 506 | Billerbeck - Altenberge, KVP L506/L874/K71 07-0735 Altenberge Kreis Steinfurt Munsterland 0,310
L 510 | OD Steinfurt/Burgsteinfurt, Europaring-Borghorster Str., Umbau 07-0279 Steinfurt Kreis Steinfurt Munsterland 0,358
L 510 | OD Burgsteinfurt, Ochtruper Str 07-0280 Steinfurt Kreis Steinfurt Munsterland 0,920
L 548 | Warendorf/Milte, KVP L548/L830 07-0742 Warendorf Kreis Warendorf Muinsterland 0,310
L 550 | Laer/Holthausen - Laer (s. K72 - OD Laer); Ausbau und Radweg 07-0397 Laer Kreis Steinfurt Munsterland 1,406
L 550 | s.Laer/Holthausen; Ausbau und Radweg 07-0396 Laer Kreis Steinfurt Munsterland 0,435
L 555| OD Laer, Querungshilfe (Stat. 10/3,134) 07-0792 Laer Kreis Steinfurt Muinsterland 0,077
L 555| OD Laer, Umbau (Stat. 10/2,900 - 10/3,130) 07-0743 Laer Kreis Steinfurt Munsterland 0,179
L 559 | OD Nordwalde, Umgestaltung zu Gunsten eines Radweges 07-0758 Nordwalde Kreis Steinfurt Muinsterland 0,102
L 567 | Wettringen - Bilk; (OD-K57); Ausbau 07-0872 Wettringen Kreis Steinfurt Munsterland 2,900
L 571 | OD Gescher; Umbau 03-0101 Gescher Kreis Borken Munsterland 0,358
L 581 | OD Velen/Ramsdorf, Umbau 03-0122 Velen Kreis Borken Munsterland 0,614
L 582 | n. Metelen, KVP L582/K73 07-0746 Metelen Kreis Steinfurt Munsterland 0,310
L 582 | Schéppingen - Rosendahl/Osterwick 2. BA; Ausbau mit Radweg 03-1698 Rosendahl Kreis Coesfeld Munsterland 0,950
L 584 | Niederseeste - Achmer, Ausbau 07-0299 Westerkappeln Kreis Steinfurt Munsterland 1,278
L 584 | Westerkappeln - Niederseeste, Ausbau 07-0879 Westerkappeln Kreis Steinfurt Munsterland 1,650
L 585 | Sendenhorst/Albersloh, Querungshilfe (Stat. 4/0,103) 07-0778 Sendenhorst Kreis Warendorf Muinsterland 0,041
L 586 | OD Sendenhorst, KVP L586/L851 (Ostlich) 07-0748 Sendenhorst Kreis Warendorf Munsterland 0,310
L 586 | OD Sendenhorst, KVP L586/Herkulesstr. (Stat. 15/0,385) 07-0747 Sendenhorst Kreis Warendorf Munsterland 0,310
L 586 | OD Sendenhorst, Querungshilfe (Stat. 14/0,800) 07-0779 Sendenhorst Kreis Warendorf Muinsterland 0,041
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Weitere betrachtete MaBnahmen:

Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:

Um- und Ausbau von LandesstraBBen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Regionaler Auszug fiir den Bezirk Regionalrat Miinster
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Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

StraBe Bezeichnung Gemeinde / Stadt Kreis StraBen.NRW Ges.-Kosten | Rang
Regionalniederlassung [Mio EUR] | 2010

L 588 | OD Telgte/Westbevern, KVP L588/L 811 (ndrdl.) 07-0749 Telgte Kreis Warendorf Munsterland 0,310

L 588 | Greven K 45 - OU Vadrup, Ausbau und Radweg 07-1139 Telgte Kreis Warendorf Muinsterland 0,830 30

L 590 | Emsdetten/Sinningen - Riesenbeck (B475 - K70 ), Ausbau u. Radweg 07-0305 Emsdetten Kreis Steinfurt Munsterland 2,300

L 591 | OD Hérstel/Bevergern, Querungshilfe (Stat.3/0,294) 07-0835 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 0,045

L 591 | OD Riesenbeck, KVP L591/Siinte-Rendel-Strasse (alte K38) AN 6/0,289-6/0,349 07-0862 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 0,170

L 591 | Tecklenburg/Brochterbeck, KVP L591/K24 (8stlich) 07-0750 Tecklenburg Kreis Steinfurt Munsterland 0,310

L 593 | OD Hopsten, Querungshilfe (Stat. 9/0,140) 07-0781 Hopsten Kreis Steinfurt Munsterland 0,041

L 595 | Halverde - Recke, Ausbau mit Radweg 07-0880 Recke Kreis Steinfurt Munsterland 0,850

L 597 | Tecklenburg L594 - Lotte, Ausbau 07-0627 Tecklenburg Kreis Steinfurt Munsterland 0,486

L 598 | Ibbenbiiren - L 501, 2.BA OD Pusselburen, Ausbau 07-0316 Ibbenbiren Kreis Steinfurt Munsterland 0,971

L 598 | Ibbenbiiren - L 501, 3.BA Plsselburen - L501, Ausbau 07-0317 Ibbenbiren Kreis Steinfurt Munsterland 0,716

L 603 | Ibbenbiiren - Recke, KVP (L603/K17) 07-0752 Recke Kreis Steinfurt Munsterland 0,310

L 671 | Ahlen 6stl.K26 - OD Ahlen, Ausbau 07-1138 Ahlen Kreis Warendorf Munsterland 2,900

L 792 | Ennigerloh - Oelde, 1. BA Westabschnitt, Ausbau mit Radweg 07-0322 Ennigerloh Kreis Warendorf Munsterland 2,900

L 793 | Munster - Wolbeck, Busspur; 8/1,000-8/2,887 07-0882 Munster Munster (Stadt) Munsterland 1,550

L 810 | nordl. Nordkirchen, Umgestaltung Einm. L 810/K 2 03-0371 Nordkirchen Kreis Coesfeld Munsterland 0,205

L 811 | Ostbevern/Brock - Ladbergen; (K35-B475): Ausbau u. Neubau Radweg 07-0335 Ostbevern Kreis Warendorf Munsterland 0,767

L 811 | Sudl.Telgte, Bereich Flug., Ausbau u. Neubau Radweg 07-0334 Telgte Kreis Warendorf Muinsterland 0,614

L 811 | OD Ostbevern/Brock, KVP L811/L830 07-0755 Ostbevern Kreis Warendorf Munsterland 0,310

L 822 | Wadersloh/Géttingen L 848 - Cappel; 11/0,0-12/0,470 07-0337 Wadersloh Kreis Warendorf Munsterland 0,400

L 829 | OD Heiden/Marbeck, Umgestaltung 03-0147 Heiden Kreis Borken Muinsterland 0,409

L 830 | OD Warendorf, Umbau 07-0338 Warendorf Kreis Warendorf Munsterland 0,511

L 830 | OD Warendorf/Milte, Querungshilfe (Stat. 5/0,040) 07-0783 Warendorf Kreis Warendorf Munsterland 0,041

L 833 [ OD Hérstel BU - L501, Umbau 07-0341 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 0,230
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Weitere betrachtete MaBnahmen:

Priorisierung der MaBnahmen fir 2011:

Um- und Ausbau von LandesstraBBen
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten
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Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

Stand: September 2010

StraBe Bezeichnung Gemeinde / Stadt Kreis StraBen.NRW Ges.-Kosten | Rang
Regionalniederlassung [Mio EUR] | 2010

L 833 | Horstel-Hopsten, Horstel-Horstel/Ostenwalde, Ausbau und Radweg 07-0210 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 2,531

L 833 | Horstel - Hopsten, Horstel/Ostenwalde-Hopsten 07-0632 Horstel Kreis Steinfurt Munsterland 2,505

L 844 | 6stl. Senden/Ottmarsbocholt (OD - K 10); Ausbau und Neubau Rad-/Gehweg 03-0459 Senden Kreis Coesfeld Munsterland 0,450

L 874 | Havixbeck - Altenberge, 1.BA Knoten - BA.Gr., Ausbau 07-0670 Altenberge Kreis Steinfurt Munsterland 0,843
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